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صرف السند للمقاول

يصرف السند حسب النظام •

المحدد

ية• ي حالة وجود أوامر تغيتر
 
.مراجعة مالية ف

ي النظاماعداد سند الصرف•
 
.واعتماده من الدائرةف

(حسب قيمة السند)يرسل للمفوض بالانفاق للاعتماد •
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(المرحلة الثانية)اعتماد شهادة الدفعة من قبل الفريق •

شهادة انجاز عمل  تسليمأولا •

تسليم نسخة)للجهة المعنية

(للاستشاري للمراجعة

في حال اعتماد الشهادة من •

الفريق يقوم بتسليم شهادة

الدفعة

هة
ج
ال

لة
رح
لم
ف ا

ص
و

الماليةالوزارة
الجهة التنفيذية

المقاول 
الشؤون المالية المشاريعادارة
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ي بإستخدام نظام سلاسل النموذج (06)
 
الامدادالثان

بنك مسقط الماليةوزارة
الجهة التنفيذية

المقاول 
الدائرة المعنية بالشؤون المالية/المديرية المشاريعادارة

إجمالي تحويل

المستحقات ال حساب

وزارة المالية

بمعدل كل سند% 2وخصم مراجعة•

إعداد وإرسال قائمة بكافة السندات ال•

بنك مسقط لمراجعتها 

بمعدل كل سند % 98صرف ما نسبته •

من كل شهر27و 12خلال تاري    خ 

ية• ي حالة وجود أوامر تغيتر
 
.مراجعة مالية ف

فواتتر بقيمة ( )06)إعداد سند الصرف آليا بنوع الصرف •

(ألف وأكت  100

مفوض بالتوقيعاعتمادها من قبل ال•

ندات إرسالها مع السو ختم الفواتتر بختم سلاسل الامداد •

ي ظرف معنون بسلاسل الامداد
 
المالية ف

استلام شهادة انجاز العمل من المقاول•

قبل الفريق المتكاملالمراجعة الفنية من•

من قبل الفريق اللمتكامل يتم عمل زيارة ميدانية •

المتكاملمن قبل الفريقإنجاز العمل شهادةاعتماد •

(المرحلة الثانية)اعتماد شهادة الدفعة من قبل الفريق •

شهادة تسليمأولا •

انجاز عمل  للجهة 

خة تسليم نس)المعنية

(للاستشاري للمراجعة

في حال اعتماد •

الشهادة من الفريق 

يقوم بتسليم شهادة

الدفعة
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صرف السند للمقاول-

بنك مسقط
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ألية تقسيم موازنة المشاري    ع الانمائية



هيكل تقسيم موازنة المشاري    ع

مخاطر المشروع

Project Contingency

تكلفة تمويل المشروع

Financing related costs

مصروفات مالك المشروع

Owner cost 

تكلفة إنشاء المشروع

EPCs cost (Main 

Contracts)

تكلفة التصاميم 

التصاميم / الاولية

التفصيلية للمشروع

Initial

Development/ 

Engineering Cost

) لدراسات الأولية للمشروع 

المبالغ المصروفة من الجهة 

( قبل أعتماد المشروع

Initial Project Study 

Cost (Cost spent by 

entity prior project 

Approval)

ي أي من -
 
لتغطية  أي مخاطر ف

وع  تشمل الاوامر )مراحل المشر
ية ن ولايمكن البت فيها م( التغير
 Any risk may occur inالبداية 

any stage of the project and 
can not confirm it at early 

stage

ي •
 
وع من جهف ة حال تم تمويل المشر

, يلخارجية تحسب قيمة فوائد التمو 
In case project funded by 

third party then the interest 
cost shall be calculated 

وع من المالك والا • ستشارين  تكلفة متابعة تنفيذ المشر
Project Supervision Cost (Owner and 

Consultant Team)
, الزيارات الميدانية, المصروفات الادارية)•

 ,Administrative Cost (Travel(التدريب
accommodation, incidental Owner Cost, 

training)
Third Party Costمصروفات لجهات أخرى  •
وع خارج نطاق المق• اول مصروفات ماقبل أتمام المشر

 Pre completion costs (Outside( الرئيسي 
Main Contractor scope).

 Insurance Cost( إذا تطلب)مصروفات تأمينية •
(if applicable)

وع •  Bonus forمكافئات لفريق تنفيذ المشر
Project Team

وع • ات المشر ات م, الاثاث)تكلفة تجهير  , كتبيةتجهير 
وع معدات غير مضمنه بالعقد الرئيسي للمشر

Furniture / fit out / Equipment / Tools (if 
not included in the main Construction 

cost)

لم يتم إن)التصاميم التفصيلية ⁻
ي مرحلة التصميم

 
(أعدادها ف

Detail Design (if not 
included in Engineering 

Cost)
وع⁻ لفة التك,تكلفة إنشاء المشر

ي لأتم ام التشغيل التجريب 
وع   Constructionالمشر

Cost / Pre-
commissioning and 

Initial Operation up to 
project completion 
(Contractor scope)

وع ⁻ ي ح)تكلفة حزم المشر
 
ال ف

 Split of( أكير من حزمه
Project Packages if 

applicable

ي •
التصميم المبدئ 

وع    Conceptللمشر
Design

لية التصاميم التفصي•
إن لم يتم أعدادها من)

المقاول 
تصميم )الرئيسي 
 FEED(( وتنفيذ

Design / Detail 
Design (if not 

included in main 
Project Contract)

/ دراسة الجدوى •
Feasibility Study

/  دراسات أستشارية أخرى•
Other Consultancy 

Works



مقترح لإدارة منظومة إصلاح البنية 

ارث التحتية التي تتأثر بالأزمات والكو
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اتيجية تطوير المواصفات و المقاييس  إستر



القطاعات

6القطاع  5القطاع  4القطاع  3القطاع  2القطاع  1القطاع 

وتقنية الاتصالات القطاعات

المعلومات

الكهرباء والمياه السدود
(تخزين، حمايةتغذية،)

  
 
الموان

(يدالسياحية، التجارية، الصالصناعية،)

ي 
 
الانشاءات والمبان ي النقل التر

المرحلة الثالثة
(2025)

المرحلة الثانية
(2024)

المرحلة الاول
(2023)

مرحلة التطوير
(سنة البدء)

وزارة النقل والاتصالات 
وتقنية المعلومات

هيئة الخدمات العامة
وة الزراعية السمكي ة وزارة الير

وموارد المياة
وزارة النقل والاتصالات 

وتقنية المعلومات
وزارة الإسكان والتخطيط 

ي 
العمرائ 

وزارة النقل والاتصالات و 
تقنية المعلومات

الجهة الأساسية

شركات الاتصالات وتقنية 

المعلومات
مجموعة نماء المحافظات

وة الزراعية  وزارة الير
–والسمكية وموارد المياه

ي الصيد
موائ 

بلدية مسقط•
-المحافظات•
وزارة الصحة•
وزارة النقل •

والاتصالات وتقنية
(المطارات)المعلومات 

المحافظات
الجهة 
المساهمة

-
Well regulated 

sector, Standards 
require update

ب يتم تصميم السدود على حس
تغذية، تخزين، )نوع السد 

ن ويتم تحديد السعة ع( حماية
أما السدود WMSطريق برنامج 

ة يتم تصميمها عن ط ريق الكبير
استشاري 

جاري اعداد خطة 
للمواصفات و المقاييس و 

اء تعيير  خي 

تم اعداد نطاق عمل 
اد الاستشاري لمراجعة الاكو 
يعة المتوفرة و مؤامتها مع طب

الدولة

Oman Highway 
Design Standards 

(Vol.1,2 and 3, 
November 2017)

available and used 
by all

الوضع الحالي 

اتيجية تطوير المواصفات و المقاي يس إستر



ي المشاري    ع الحكومية
 
مبادرة الإستدامة ف



قائمة المبادرات الأولية

–الرب  ع الأول
م2024

البيئةهيئة 
كة بيئة شر

المرسلة من دراسة المستندات
كة بيئة  قبل شر

كة بيئة واتم لإتفاق الإجتماع مع هيئة البيئة وشر
كة بيئة بال :تالي على أن يتم إفادتنا من قبل شر

ية توضح صلاحية المواد 1) تقارير مختتر
ي مواقع الردم وتكلفتها

 
.الموجودة ف

.تحديد مواقع الردم2)
ي استخدام الم3)

 
واد تجارب الجهات الحكومية ف

.المعاد تدويرها

اعادة تدوير مخلفات 
ي والبناء الهدم 

 
ف

العمليات الإنشائية 
الحكوميةللمشاري    ع 

ي انتظار الخ
 
طة ف

هيئة من قبل
البيئة

هيئة البيئة
كة تنمية نفط عمان شر

الأولاستفياء ملاحظات الورشة
واستكمال الورش لإعداد مسودة 

بنية المعايتر الأولية لتصنيف الأ 
اء .  الخصر 

لى تم حضور أول اجتماع للفريق والإتفاق ع1)
.عقد ورش لإعداد مسودة للتصنيف

ي لاعداد 2)
ي ورشة العصف الذهن 

 
المشاركة ف

ة مسودة المعايتر الأولية لتصنيف الأبني
اء .الخصر 

ة نظام تصنيف الأبني
اء الخصر 

ا سيتم تحديده
بعد الإجتماع 

مع الجهات ذات 
العلاقة

تنظيم الخدمات العامةهيئة 
كة  السياحيةعمران للتنمية شر

مجموعة نماء

كة نماء  عقد اجتماع مع شر
كة ي والتعرف على مبادرات الشر
 
ف

المجال وإمكانية تطبيقها هذا 
ي الحكومية

 
للمبان

كة عمران السياحية والتعر تم الإجتماع ف مع شر
شيد اس كة لتر ي الشر

 
تهلاك على الأنظمة المتبعة ف

وفرات المياه وتم إرسال بعض المستندات توضح ال
.المحققة

اه ترشيد استهلاك المي
ي الحكومية

 
ي المبان

 
ف



قائمة المبادرات الأولية

عد سيتم تحديدها ب
الإجتماع مع 

الجهات ذات العلاقة جامعة السلطان قابوس
كة عمران للتنمية  السياحيةشر

هيئة تنظيم الخدمات العامة

سعادة الدكتور رئيس جاري مخاطبة
ك بير  تشكيلالهيئة ل  الهيئة فريق مشتر

والأمانة العامة لمجلس المناقصات 
درات حيث يعمل الفريق على دراسة المبا

.وإمكانية تطبيقها

كة عمران السياحتم الإجتماع( 1 ية مع شر
م والتعرف على الأنظمة المتبعة لديه

شيد استهلاك الكهرباء .لتر
ات تم الإجتماع مع هيئة تنظيم الخدم( 2

ي ق
امت العامة والتعرف على المبادرات النر

شيد الإستهلاك كة لتر .بها الشر

رباء ترشيد استهلاك الكه
ي 
 
التكييف والانارةف

عد سيتم تحديدها ب
الإجتماع مع 

الجهات ذات العلاقة

ي 
 
وزارة الإسكان والتخطيط العمران

بية والتعليم وزارة التر
جامعة السلطان قابوس

إجتماع مع المختصير  العملجاري
بجامعة السلطان قابوس ومناقشة

.مخرجات الدراسة المعدة من قبلهم

ي قامت بتم الإطلاع
ها على الدراسات النر

جامعة السلطان قابوس على مجموعة من
حات المقدمة  المدارس القائمة والمقتر

.لتحسير  كفاءة الطاقة

إنشاء مدارس صفرية 
الطاقة 

عد سيتم تحديدها ب
الإجتماع مع 

الجهات ذات العلاقة جامعة السلطان قابوس
هيئة تنظيم الخدمات العامة

سعادة الدكتور رئيس جاري مخاطبة
ك بير  تشكيلالهيئة ل  الهيئة فريق مشتر

والأمانة العامة لمجلس المناقصات 
درات حيث يعمل الفريق على دراسة المبا

.وإمكانية تطبيقها

تم الإجتماع مع هيئة تنظيم الخدمات
ي ق

امت العامة والتعرف على المبادرات النر
شيد الإستهلاك كة لتر .بها الشر

ي 
 
إعادة تهيئة المبان
الحكومية لتقليل
ةالتكاليف التشغيلي


